

Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree

## INHOUD

### Eindspurt

### Oplevering

### Werkzaamheden komende week



## Eindspurt

**Deze week is door de verschillende partijen veel werk verricht.**

De receptiebalie is geplaatst en de winkel en kapsalon zijn ingericht door de interieurbouwer Intra.

De installateurs van ITN werken aan de verlichting en een elektra groepenkast is vervangen. Dat laatste zal door veel bewoners wel opgefallen zijn. Naast de verlichting in de gangen was ook in een gedeelte van het complex de sturing van de centrale verwarming uitgevallen. Dit was niet voorzien en dus wel even lastig.

Van de Linde heeft de bouwkundige werkzaamheden bijna afgerond. De nieuwe buitenverlichting en naamaanduiding is ook geïnstalleerd. De brandwerende compartimentsdeuren zijn geplaatst

TMC heeft de vloerbedekking afgerond en de stratenmaker heeft het straatwerk weer netjes aan laten sluiten op de nieuwe trappen en hellingbaan.

Op de laatste en zeker niet de minste plaats noemen we het werk van Willi onze schilder. Hij verzet ontzettend veel werk wat ook nog eens goed te zien is!




De oplevering van de verbouwing is gepland op dinsdag 21 december





Het Winkeltje



De Kapsalon



Nieuwe postkasten moeten nog geplaatst

## Werkzaamheden komende week

### Volgende week staat in het teken van de oplevering.

Er wordt gewerkt aan de elektra-installatie. De groepenkast moet afgemonteerd en de verlichting aangesloten worden.

Willi gaat verder met het verfwerk.

De nieuwe postkasten worden geplaatst en de sloten moeten worden omgezet. U ontvangt hier nog nader bericht over.

Opruimen en nog eens opruimen voor de oplevering. Op dit moment zijn er al werkzaamheden die na de oplevering plaatsvinden. Tot en met vrijdag de 24<sup>e</sup> worden deze uitgevoerd.

Na de oplevering moet er natuurlijk grondig schoongemaakt worden. De verhuizing van de receptiebalie verwachten we op donderdag 23 december plaats te laten vinden.

De kapsalon is uiterlijk vrijdag 24 december in gebruik. Voor de winkel zal de verhuizing op 5 januari plaatsvinden en niet tijdens de kerst en oud/nieuw drukte.

### Opheffen Bouwplaats

Vanwege de hoeveelheid aan werkzaamheden komende week wordt het entreegebied tot donderdagmiddag 23 december aangemerkt als bouwplaats!

Op werkdagen dus (nog) niet te betreden, alleen onder begeleiding van een receptioniste!

