

Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree

## INHOUD

—  
**Veel verfwerk**  
—

—  
**Vloeren entree**  
—

—  
**Werkzaamheden  
komende week**  
—



## Veel verfwerk

Het kan mogelijk zijn om af te (moeten) wijken van de planning. Ook kunnen werkzaamheden later starten of uitlopen.

Graag uw begrip hiervoor!

**Medewerker Willi heeft het er maar druk mee. Er is veel verfwerk, maar het knapt er allemaal wel heel erg van op. Afgelopen week heeft de winkel een donkergroene achterwand gekregen, en zijn plafonds en muren van de entree bijgewerkt.**

Het aftimmerwerk binnen en buiten is bijna gereed. In de kapsalon zijn de ruiten geplaatst en ook is het glas aangepast in de compartimentscheidingen (deuren en zijpanelen)

Afgelopen week zijn ook de nieuwe voordeuren geplaatst.



### Vloeren entree

Op maandag 6 en dinsdag 7 december zal door firma TMC de vloerbedekking gelegd worden in de nieuwe entree. Op beide dagen zal er overlast zijn en is de bouwplaats beperkt toegankelijk. Het is wenselijk om de komende weken de bouwplaats niet te betreden, met uitzondering van calamiteiten. Zo kan de verbouwing doorgang vinden en de bouwers ongestoord hun gang gaan. Bij het betreden van de bouwplaats kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan die voorkomen moeten worden! Als het noodzakelijk is de bouwplaats te betreden, dan kan dat uitsluitend onder begeleiding van de receptioniste.

In verband met het egaliseren van de vloer als voorbereiding voor het leggen van nieuwe vloerbedekking, is het NIET mogelijk om gebruik te maken van de entree ruimte bij de lift.

Op maandagmiddag 6 december van 12.00 uur - 16.00 uur:

- De lift bij de entree is van- en naar de begane grond niet te gebruiken.
- Het naastgelegen trappenhuis van de kelder naar de 1e verdieping is afgesloten.

Op dinsdag 7 december is van 12.00 uur - 16.30 uur:

- De hellingbaan richting de recreatiezaal niet te gebruiken.
- De algemene toiletgroep bij de recreatiezaal zijn dan niet te gebruiken.
- Het trappenhuis naast de recreatiezaal is van de kelder tot en met de 1e verdieping niet te gebruiken.

Op beide dagen is het niet mogelijk om gebruik te maken van de recreatiezaal of serre.

Als er tijdens bovengenoemde werkzaamheden hulpdiensten toegang nodig hebben tot De Horst, zullen de medewerkers hierin begeleiden.




FOTO HIERBOVEN:

GEEN TOEGANG IN VERBAND MET EGALISEREN VAN DE VLOEREN

### Werkzaamheden komende week

**Volgende week worden naast de vloeren de bouwkundige werkzaamheden buiten zoveel mogelijk afgerond.**

**En verder:**

De schilder verft gewoon verder.

De plantenbak buiten wordt gemaakt.

